

2^{de} Jaarverslag Stichting Arnhem-Tibet (2004)

Bestuurszaken

Het bestuur van de Stichting Arnhem-Tibet (SAT) heeft in 2004 een wisseling ondergaan. Oprichter Ben van de Putte is begin 2004 om gezondheidsredenen teruggetreden. De bestuurssamenstelling in 2004 was als volgt:

1. Leo van Loon (voorzitter)
2. Bert Krikke (penningmeester)
3. Boris Schlangen (secretaris)

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal sympatisanten voor taken als acties, PR, secretariaat en web-site. Alle inspanningen van bestuur en helpers waren ook in 2004 weer belangeloos (pro deo).

Activiteiten Nederland 2004

Het jaar 2004 stond in het teken van de Gesar Sherab School: de fondsenwerving en de realisatie van fase 1(A). De ontplooiide activiteiten in 2004 zijn:

- Wervingsacties bij bedrijven, scholen, fondsen en stichtingen (toelichting elders);
- Publieksacties op 7 juni en op 22 november 2004 in de Watermolen te Arnhem;
- Publiciteit middels regionale kranten en radio (rondom 7 juni) en website www.arnhemtibet.nl;
- Projectbezoek Tibet van 22 juni tot 2 juli 2004;
- Aanpassen van bouwplannen, controle bouwraming en opstart bouwactiviteiten;
- Opstellen en afsluiten van sponsorcontracten met SSG in Tibet en cosponsor TSP in Australië;

Activiteiten internationaal 2004

In 2004 is intensief contact geweest met de Snowland Service Group in Tibet over projectorganisatie, fasering en financiering (zie ook: projectbezoek en bouwactiviteiten SSG). Belangrijk was ook de afstemming met de Tibetan Support Program uit Australië. TSP is voor het Gesar Sherab Schoolproject medesponsor. Wij beschouwen TSP als een zusterorganisatie. Samen kunnen we méér realiseren. De voorzitter van TSP (Dave Webb) was afgelopen zomer eveneens met ons op locatiebezoek. Naast co-sponsoring wisselen wij met TSP gegevens en ervaringen uit en delen materiaal zoals promotie-, foto- en filmmateriaal.

Fondsenwerving

Van diverse mailings, verzonden eind 2003, zijn de reacties en de opbrengsten in 2004 ontvangen.

Van de ongeveer 20 aangeschreven bedrijven zijn positieve reacties/donaties ontvangen van ARCADIS, Accenture, AM Wonen, Wissenkerke Eten en Drinken, Heddema Management en Prodak BV.

Ook zijn opbrengsten van enkele recepties c.q. jubilea aan onze Stichting gedoneerd. Spontane scholenacties zijn er geweest in de kerstperiode van 2003, waarvan de gelden in januari zijn overgemaakt. Tevens is een workshop verzorgd voor O&I Management BV en is een presentatie gehouden op de MBCS te Velp. Belangrijk waren de reacties van diverse Nederlandse fondsen en stichtingen. Van de circa 20 aangeschreven fondsen hebben uiteindelijk 6 daadwerkelijk gedoneerd: Stichting Mundo Crastino Meliori, Stichting Madurodam, Paul Tensen Stichting, E.C.H. Eversdijk Stichting, Anton.Jurgensfonds en de Vereniging Trein 8:28 HIJSM.

Een toezegging is ontvangen van de Nederlandse Commissie voor Duurzame Ontwikkelingssamenwerking (NCDO) van maximaal €25.000,- voor fase 1 van het project.

Publieksacties

De activiteiten rondom 7 juni 2004 waren zeer succesvol. De avond in de Watermolen was omringd met publiciteit in diverse regionale kranten en interviews op Radio Arnhem en Radio omroep Gelderland. De avond zelf was vooral informatief met presentaties van de Stichting Arnhem-Tibet (over het schoolproject), achtergronden over het Tibetaanse Boeddhisme door mevr Paula de Wijs van de Maitreya Stichting en een inspirerende toespraak door de boeddhistische monnik/filosoof Geshe Sonam Sangpo. Op 7 juni hebben zich talloze particuliere donateurs gemeld en is door de onthulling van een plaquette het startschot gegeven voor de bouw van het schoolproject.

Projectbezoek en bouwactiviteiten SSG in 2004 (zie ook reisverslag op de web-site)

Van 22 juni tot 2 juli 2004 zijn Leo van Loon en Boris Schlangen (op eigen kosten) naar Tibet gereisd om de bouwactiviteiten op te starten. Ook de cosponsor, Dave Webb van de Tibetan Support Program uit Australië, was daarbij aanwezig. De bouw wordt ter plaatse geleid door de Snowland Service Group (SSG), een niet-gouvernementele organisatie van Tibetanen. Tijdens het locatiebezoek eind juni moesten belangrijke beslissingen worden genomen. Het bouwplan voor fase 1 betreft negen lokalen met bijkomende voorzieningen, totaal geraamd op circa €84.000,-. Gelet op het extreem korte bouwseizoen (er kan alleen gebouwd worden van juni tot oktober) bleek het niet mogelijk om Fase 1 in zijn geheel in 2004 te bouwen. Daarom is in overleg met de Snowland Service Group en de co-sponsor TSP besloten om Fase 1 op te delen in Fase 1a en Fase 1b. Enkele

ontwerpsessies met SSG, TSP en bouwers hebben geresulteerd in een goed bouwplan voor 2004 (fase 1A) bestaande uit zes lokalen met basisvoorzieningen. De overige bouwactiviteiten zoals deze waren gepland worden nu uitgevoerd in de periode juni-oktober 2005. Dit alles is op 1 juli 2004 vastgelegd in een aangepast bouwplan van SSG, en voor de financiering zijn twee overeenkomsten getekend:

- een Memorandum of Understanding (een overeenkomst waarin de spelregels zijn afgesproken) en
- een garantieovereenkomst waarin de Stichting Arnhem-Tibet zich garant heeft gesteld voor de financiering van de eerste bouwphase (1A).

Op dezelfde dag is nog met de bouw gestart. Eind oktober was fase 1A klaar !!

Het locatiebezoek is ook benut om andere projecten van SSG te bezoeken en om gesprekken te voeren met ouders, kinderen en met lokale en regionale autoriteiten: dorpschouffden, County-leaders, de Gouverneur en de provinciaal Minister of Education. Allen hebben concrete hulp toegezegd ! Onze reisleader en spil in het netwerk is nog steeds 'onze man in Tibet' de monnik Lama Lobsang Tsering. Hij woont thans in het stadje Yushu vlakbij het kantoor van SSG. Hij heeft de beschikking over een laptop, die hem door het bedrijf Arcadis, via onze Stichting, ter beschikking is gesteld. Zijn E-mail adres is: lama_gss@hotmail.com .

Financieel jaarverslag Stichting 2004

De jaarrekening van de Stichting Arnhem-Tibet geeft het volgende totaalbeeld:

Resultatenrekening 2004

<u>Inkomsten</u>		
Giften	€	35.333,45
Totaal inkomsten	€	35.333,45
<u>Uitgaven</u>		
Snowland SG	€	21.000,00
Overige	€	514,25
Totaal uitgaven	€	21.514,25
Resultaat	€	13.819,20

Balans per 31 december 2004 Stichting Arnhem-Tibet

<u>Activa</u>				<u>Passiva</u>					
Omschrijving		2004	2003	Omschrijving		2004	2003		
Girorekening	€	28.037,13	€	14.377,93	Eigen vermogen	€	28.197,13	€	14.377,93
In kas	€	160,00							
Totaal	€	28.197,13	€	14.377,93		€	28.197,13	€	14.377,93

Een gespecificeerd financieel jaarverslag is beschikbaar.

Financiële situatie bouwproject Tibet

Ten opzichte van het door ons opgestelde bouwplan heeft er een wijziging in het realisatieschema plaatsgehad. . Door de korte bouwperiode in de zomer en de omstandigheid dat eerst alle contracten met SSG moesten worden getekend is er voor gekozen om een deel van de bouwactiviteiten van fase 1a naar fase 1b te brengen.

In het onderstaande overzicht valt de nieuwe faseverdeling te lezen, waarbij tevens de nieuwe verdeling van de kosten te zien is.

Phase - old -	Activities	Costs proposal old		Phase -revised-	Costs	Realization & cost
1	Land costs Boundary wall 3 class rooms 3 sleeping rooms 1 sanitary building	43.000		Fase 1 A	40.342	2004 GEREALISEERD 40.342
	1 kitchen 1 dining hall Interior 1 staff building Total costs 1	41.000	€ 84.000	Fase 1 B	29.700	2005
2	3 class rooms 3 sleeping rooms Interior	36.000		Fase 2 A	36.450	BEGROOT 66.150
	1 kitchen 1 dining hall Total costs 2	18.000	€ 54.000	Fase 2 B	13.600	*)
3	3 class rooms 3 sleeping rooms 1 sanitary building Interior Unforseen	49.000		Fase 3 A	41.450	*)
	1 staff building Total costs 3	15.000	€ 64.000	Fase 3 B	5.100	*) GERAAMD 60.150
Grand total			€202.000	Grand total		€166.642

* Revised cost estimation, based on latest project proposal SSG 2005 (phase 1b and 2)

De kosten voor realisatie van fase 1a bedroegen €40.342,-- Hieraan heeft de Stichting Arnhem Tibet €22.250,-- bijgedragen. De overige kosten zijn betaald uit lokale bijdragen (ongeveer €5.000) en de Australische TSP (ongeveer €15.000). De begroting voor 2005 en de raming voor 2006 vallen goedkoper uit dan aanvankelijk werd gedacht. Dit is mogelijk door voortschrijdend inzicht in de materiaal- en bouwkosten.

Plannen voor 2005

Doelstellingen voor 2005 zijn:

- De inrichting van fase 1A van de Gesar Sherab School en de ingebruikname met eerste 50 kinderen;
- De bouw van fase 1B en fase 2A
- Fondsenwerving voor exploitatie en voor de bouw van fase2B en 3

Begroting 2005

De bouw van fase 1b en 2 is in totaal begroot op €66.150. De geplande bijdrage van de Stichting Arnhem Tibet bedraagt €56.150. De begroting voor de realisatie van fase 1b en 2 ziet er als volgt uit:

Begroting Fase 1b en 2, 2005	
Stichting Arnhem Tibet	
• Uit kas Stichting Arnhem-Tibet	€20.000
• Bijdrage NCDO	€25.000
• Bijdrage Accenture	€ 5.000
• Acties/fondsenwerving 2005	€ 6.150
Tibet Support Programme Australië	€10.000
Lokale bijdragen	/
Totaal	€ 66.150

De Stichting Arnhem Tibet reserveert in 2005 €8.000 voor de exploitatie voor de school. Hiernaast wordt in kas een buffer gehouden van ongeveer €500 voor incidentele uitgaven en de kosten voor Internet, sponsoravonden e.d..

Ten behoeve van deze exploitatie wordt momenteel een exploitatie opzet gemaakt. Onze verwachting is dat de huidige reservering voldoende is voor de exploitatie voor 3 jaren.

Daarnaast zullen fondsen geworven worden ten behoeve van de realisatie van fase 3. In overleg met de andere sponsoren gaat de Stichting Arnhem Tibet er voorsnog van uit dat haar bijdrage aan fase 3, waarvan de totale kosten €60.150 bedragen, €25.150 zal bedragen. Deze acties ten behoeve van fondsenwerving worden als volgt geraamd:

Fondsenwerving 2005	
• Bijdragen Fondsen en bedrijven	€15.000
• Verkoop Pr materiaal (films en CD's	€ 2.500
• Scholenacties	€ 2.650
• Kerstacties bedrijven	€ 5.000
Totaal	€25.150